ALLEGATO “A”

Comune di Taranto
Provincia di Taranto

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: P.O. FESR 2007/2013Asse VI - Competitivita dei sistemi produttivi ed
occupazioneAzione 6.2.2 - Iniziative per "Interventi volti a migliorare I'efficienza
gestionale dei sistemi infrastrutturali delle aree di insediamento industriale di
competenza dei consorzi per le aree di sviluppo industriale"Area grandi e medie
industrie - Allargamento area produttiva
COMMITTENTE: Consorzio ASI Taranto

CANTIERE: Area grandi e medie industrie, Taranto

Taranto, i 20/12/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Campocci Elena )

IL COMMITTENTE
(Consorzio ASI Taranto, RUP Geom. Vettore Mario)
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Nome attivita Durata Mese 1 [Mese 2 Mese 3 |Mese 4 |Mese 5 |Mese 6 |Mese 7 |Mese 8 |Mese 9 |Mese 10 |Mese 11 |Mese 12 |Mese 13 |Mese 14 |Mese 15 |Mese 16 Mese 17 |Mese 18 |Mese 19 |Mese 20
s-1 ] sl | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 [ s8 | s9 [s10]sil]|s12]|s13]|s14|s15]s16]s17 | s18 ] s19 | s20 | s21 | s22 | 523 | 524 | s25 | 526 | s27 | s28 | 529 | s30 | s31 | s32 | s33 | s34 | s35 | s36 | s37 | 538 | 539 | 540 | s41 | 542 | s43 | s44 | s45 | s46 | s47 | s48 | 549 | s50 | s51 | s52 | s53 | s54 | s55 | s56 | s57 | s58 | s59 | s60 | s61 | s62 | s63 | s64 | s65 | s66 | s67 | s68 | s69 | s70 | s71 | s72 | s73 | s74 | s75 | s76 | s77 | s78 | s79 | s80 | s81 | s82 | s83 |
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 39 Zl
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 39 Zl
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3g Zl
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 39 Zl
ZONA A 3149 A 4 %
Ripristino di cls ammalorato di canele esistenti 109 le
Demolizione cordoli e canale non recuperabili 709 Z11
Lavorazione e posa ferri di armatura per cordoli e canale in la 7049 Z11
Getto in calcestruzzo per cordoli e canale in lavori stradali 709 Z11
Demolizione di pali per pubblica illuminazione 20g Z11
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 31g Z11
Asportazione di strato di usura e collegamento 3lg Z11
Scavo a sezione ristretta 319 Z11
Posa di speco fognario prefabbricato 79 le
Posa di conduttura elettrica 159 le
Rinterro di scavo 149 le
Posa di pali e torri faro per pubblica illuminazione 109 le
Montaggio di apparecchi illuminanti 10g le
Scavo di shancamento 5¢g le
Installazione vasche prefabbr. e macchinari 49 Z11
Rinterro di scavo 2g Z11
Formazione di fondazione stradale 509 711
Formazione di sovrastruttura stardale 509 Z11
Montaggio di barriere di sicurezza 49¢g Z11
Posa di segnali stradali 10g le
Realizzazione di segnaletica orizzontale 109 le
Formazione di tappeto erboso 169 Z11
abbattimento e potature piante 60 g Z11 60|
Messa a dimora di piante 599 Z11
ZONA B 185¢ v v
Smontaggio di guard-rails 159 712
Asportazione di strato di usura e collegamento 25¢g Z12
Montaggio di guard-rails e reti di protezione 15¢ Z12
Formazione di sovrastruttura stardale 3049 Z12
Realizzazione di segnaletica orizzontale 149 212
Ripristino di cls ammalorato sez struttrali cavalcavia Nord e S 409 Z12 40
Tinteggiatura protettiva di superfici esterne 38¢g Z12
Montaggio di strutture verticali per puntellatura passerelle Noi 18g Z212
Ripristino di cls ammalorato sez struttrali passerelle Nord e S 18¢g Z12
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 30¢g Z12
Posa malta 309 712
abbattimento e potature piante 309 712
Messa a dimora di piante 30¢g Z12
ZONA C 599 v v
abbattimento e potature piante 459 Z13
Messa a dimora di piante 569 Z13
Smobilizzo del cantiere 95¢g Z1

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA

Z11=ZONAA

712 =7Z0NAB

Z13=ZONAC

dei consorzi per le aree di sviluppo industriale"Area grandi e medie industrie - Allargamento area produttiva - Pag. 2




