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Allestimento di cantiere temporaneo su strada 39 Zl
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 39 Zl
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3g Zl
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 39 Zl
ZONA A 3149 A 4 %
Ripristino di cls ammalorato di canele esistenti 109 le
Demolizione cordoli e canale non recuperabili 709 Z11
Lavorazione e posa ferri di armatura per cordoli e canale in la 7049 Z11
Getto in calcestruzzo per cordoli e canale in lavori stradali 709 Z11
Demolizione di pali per pubblica illuminazione 20g Z11
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 31g Z11
Asportazione di strato di usura e collegamento 3lg Z11
Scavo a sezione ristretta 319 Z11
Posa di speco fognario prefabbricato 79 le
Posa di conduttura elettrica 159 le
Rinterro di scavo 149 le
Posa di pali e torri faro per pubblica illuminazione 109 le
Montaggio di apparecchi illuminanti 10g le
Scavo di shancamento 5¢g le
Installazione vasche prefabbr. e macchinari 49 Z11
Rinterro di scavo 2g Z11
Formazione di fondazione stradale 509 711
Formazione di sovrastruttura stardale 509 Z11
Montaggio di barriere di sicurezza 49¢g Z11
Posa di segnali stradali 10g le
Realizzazione di segnaletica orizzontale 109 le
Formazione di tappeto erboso 169 Z11
abbattimento e potature piante 60 g Z11 60|
Messa a dimora di piante 599 Z11
ZONA B 185¢ v v
Smontaggio di guard-rails 159 712
Asportazione di strato di usura e collegamento 25¢g Z12
Montaggio di guard-rails e reti di protezione 15¢ Z12
Formazione di sovrastruttura stardale 3049 Z12
Realizzazione di segnaletica orizzontale 149 212
Ripristino di cls ammalorato sez struttrali cavalcavia Nord e S 409 Z12 40
Tinteggiatura protettiva di superfici esterne 38¢g Z12
Montaggio di strutture verticali per puntellatura passerelle Noi 18g Z212
Ripristino di cls ammalorato sez struttrali passerelle Nord e S 18¢g Z12
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 30¢g Z12
Posa malta 309 712
abbattimento e potature piante 309 712
Messa a dimora di piante 30¢g Z12
ZONA C 599 v v
abbattimento e potature piante 459 Z13
Messa a dimora di piante 569 Z13
Smobilizzo del cantiere 95¢g Z1

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA

Z11=ZONAA

712 =7Z0NAB

Z13=ZONAC
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