REGIONE PUGLIA

P.O. FESR 2007/2013
Asse VI - Competitivita dei sistemi produttivi ed occupazione
Azione 6.2.2 - Iniziative per "Interventi volti a migliorare I'efficienza gestionale
dei sistemi infrastrutturali delle aree di insediamento industriale di competenza
dei consorzi per le aree di sviluppo industriale"

Area Sviluppo Industriale Taranto

Area grandi medie industrie

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO:

TAVOLA n°

R16

CRONOPROGRAMMA

IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:

Ing. Giuseppe MARINELLI
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gramma di Gantt 363/375 03/03/2014
A I I
Allestimento cantiere 8/8 03/03/2014 : | | | | | |
|
Baracche di cantiere 1/1 03/03/2014 m
|1
-
Servizi igienici di cantiere 1/1 03/03/2014 S
|
!
Accessi e circolazione in cantiere mezzi 2/2 04/03/2014
|
!
Delimitazione con occupazione di suolo pubblico 5/5 06/03/2014
11
Delimitazione dell'area di cantiere 5/5 06/03/2014
Delimitazione lavori stradali 17 03/03/2014 S
|1
| I—
Impianto elettrico di cantiere 11 03/03/2014 m
Fognatura Nera 298/310 17/03/2014
A s e | | | | | | AN e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e I N e e e e S A N  w m
1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 I 11 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 I 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1
Taglio manto stradale 292/300 17/03/2014 . . . - - - . - - s = _— - . P B - - . - - - - - - - -
e rrrrrrr )1l |1 | | | | | | | | o r r o o r e e r o r r o r o r o r r r o r r o r r r o r 1 r r o r r o« r r r r + @1+ rr 1 1+ rr 1+ 1+ + ¢+ r 3+ ++ + 1+ + rr+ + + t+ t+ t+ { r 1 r+r r + + t t r r+ r+r r r r t t r r .t r+ r+ + r r+ t 1 r r+ r r r r r r t t r r r .t °r rt 1\ r r t { ‘ r r r r 1! | 1 | | | 1 1 | N [ I Y (N N A A (N (N [ N [ (S [ [ [ [N o [ [ S [ S S S S Y N A S S | | 1 r r ——1r1r rr —r 1 1 1
| 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 I 11 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 I 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1
Rimozione del manto stradale esistente 292/300 17/03/2014 ' ' ' . . . : : :
e rrrrrrr )1l |1 | | | | | | | | o r r o o r v e r o r r o r o r o r r r o r r o r r r o r o r r o r r o r r r r + r r rr 1+ rr 1+ rr r 1+ 1+t + ¢+ r 3+ + r+ + 1+ + r r+ + + t+ t+ t r r 1 ¢+ r  + t t r r+ r r r r r t t r r+ .t r+ r+  r r+ t 1 r r r r r r r r t t r r r r °r t 1\ r r t { ‘ r r r 1 1 | 1 | | | 1 1 e | —rr rrr —Trrri1r —1711
| 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 L} Ll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 I 11 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 I 1 11 1 1| 1 11 1 1 1 1
Scavi di trincee e stesura del letto di posa 292/300 17/03/2014 . . . . - - - - - - . - - e ratwraiy300 © - S S T T T M — - P —— - - - . - -
| ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1| ! 1| ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! | - 1| —1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1| I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! 1| I | - ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | | | I | ! ! ! ! ! I I ! ! ! ! ! [ - | I 1 | | - ! | | ! | - 1| —1 ! 1
1T 1 1 1T 1 1 1 1T T T [ T [ [ T T T T T T [ T 1 [ [ 1 1 1 1 | |_|_|_| | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T 1 1 1 T 1 1 | [ | [ 1 T 1 T 1 T | 1 [ [ T T T 1 1| 1 [ 1 1 | [ 1 T 1 T 1 [ [ 1 1 1 1 T T 1 1 1 [ [ T 1 1 T T T 1 1 1 [ 1 1 [ T T T T 1 1 | T 1 1| | 1 1 T 1 T T | | 1 1 [ T T T T T 1 [ 1 1 [ 1 1 T T T T 1 [ T T | T 1 1 T 1 1 | [ [ [ 1 1T T 1 1 T 1 1 1 [ [ 1 T 1 1 1 T 1 T T [ | 1 1 T T 1 1 [ [ T 1 T 1 T 1 1 T [ [ T 1 T 1T T 1 [ T | ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T [ T [ [ T T T T T 1 | [ T T [ 1 T T 1 1T 1 [ [ 1 T T T ] | 1 1 1 1T 1 [ 1T 1 1T 1 [ 1T 1 1 ]
Posa di condutture in materiale plastico pesante 292/300 17/03/2014 . . . - - - . - - . - - - ata (g9 Naturaiiy 300~ = — — S - - - -
| ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1| ! 1| ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! | - 1| —1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1| I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! 1| I | - ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! ! I I I I I I ! ! ! | | | | | ! 1| I | | ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I T 1 1| I ] [ - | | | ! | - 1| —1 ! 1
L 1T 1 1 1 1 1 1 1 T T [ T [ [ 1T T T T T T [ T T [ [ 1 1 1 1 | |_|_|_| 1 1 | 1 1 1 1T 1 1 1 1 1 1 1 1 T 1 1 | [ | [ 1 T 1 T 1 1 | 1 [ [ 1 T T 1 1| 1 [ 1 1 | [ 1 T 1 T T [ [ 1 1 | 1 T T 1 1 1 | [ T 1 1 T 1 T 1 1 1 [ 1 1 | 1 T T T 1 1 | T 1 1 | 1 1 T 1 T T | | 1 1 [ T T T T T 1 [ 1 1 [ 1 1 1 T T T 1 [ T T | T 1 1 T 1 1 1 [ [ [ 1 1T T 1 1 T 1 1 1 [ [ 1 T 1 1 1 T 1 T T [ | 1 1 T T 1 1 [ 1| T 1 T 1 T 1 1 T | [ T 1 T T T 1 [ T | ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T 1 1 T [ T [ [ T T T T T 1 | [ T T [ 1 T T 1 T 1 [ [ 1 T T T ] | 1 1 1 1T 1 [ 1T 1 1T 1 [ 1T 1 1 ]
Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione 292/300 17/03/2014 . - - - . - - - . - - I ata (gg - e — S . —_— —_— —_— S —— - - e
| ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1| ! 1| ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! | - 1| —1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1| I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! 1| I | - ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1| I | | ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I T 1 1| I ] [ - ] | | ! | - 1| —1 ! 1
1T 1 1 1 1 1 1 1T T T [ T [ [ T T T T T T T T T [ [ 1 1 1 1 | |_|_|_| | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T 1 1 1 T 1 1 | [ | [ 1 T 1 T 1 1 | 1 [ [ 1 T T 1 1| 1 [ 1 1 | [ 1 T 1 T 1 [ [ 1 1 1 1 T T 1 1 1 | [ T 1 1 T 1 T 1 1 1 [ 1 1 [ 1 T T T 1 1 | T 1 1| | 1 1 T 1 T T | | 1 1 [ T T T T T 1 [ 1 | [ 1 1 1 T T T 1 [ T T | T 1 1 T 1 1 | [ [ [ 1 T T 1 1 1 1 1 1 [ [ 1 T 1 1 1 T 1 T T [ | 1 1 T T 1 1 [ 1| T 1 T 1 T 1 1 T [ [ T 1 T 1T T 1 [ T ] ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1T 1 T 1 1 T [ T [ [ T T T T T 1 | [ T T [ 1 T T 1 1T 1 [ [ 1 T T T ] | 1 1 1 1T 1 [ 1T 1 1T 1 [ 1T 1 1 ]
Posa dei telai e dei chiusini 292/300 17/03/2014 . - . .
| ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1| ! 1| ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! | - 1| —1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1| I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | - ! ! 1| I | - ! ! | - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | | | I | ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! [ - | I 1 | | - ! | | ! | - 1| —1 ! 1
1 1 1 1 1 1 1 1T T T [ T [ [ T T T T T T [ T T [ [ 1 1 1 1 | |_|_|_| | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1T 1 1 1 T 1 1 | [ | [ 1 T 1 T 1 T | 1 [ [ T T T 1 1| 1 [ 1 1 | [ 1 T 1 T T [ [ 1 1 1 1 T T 1 1 1 | [ T 1 1 T 1 T 1 1 1 [ T 1 [ T T T T 1 1 | T 1 1| | T 1 T 1 T T | | 1 1 [ T T T T T 1 [ 1 1 [ 1 1 1 T T T 1 [ T T | T 1 1 T 1 1 | [ [ [ 1 T T 1 1 T 1 1 1 [ [ 1 T 1 1 1 T | T T [ | 1 1 T T 1 1 [ [ T 1 T 1 T 1 1 T | [ T T T 1T T 1 [ 1 | ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T 1 1 T [ T [ [ T T T T T T | [ 1 T [ 1 T T 1 1T 1 [ [ 1 T T T ] | 1 1 1 1T 1 [ 1T 1 1T 1 [ 1T 1 1 ]
Rinfianco e rinterro tubazioni 292/300 17/03/2014 . . - - - - - - . - - T on M3~ - - e — — = — e —_—— - - . . - e S
e rrrrrrr )1l |1 | | | | | | | | o r r o o r e e r o r r o r o r o r r r o r r o r r r o r 1 r r r r r + r r r r r + + rr r .+ r 1+ rr r 1+ 1+t + ¢+ r 3+ + ++ + 1+ + rr+ + + t+ t+ t { r 1 ¢+ r  + t+ t  + r r r+r r r r t t r rr r r+ ¢+ r r+ t { r r+ r r r r r r+ t t r r r .t °r rt 1\ r r t { ‘ r r fr r 1! | 1 | | | 1 1 e g | —rrrrr —Tfrri1r —1711
1 1 1 1 1 1 1 1 T T [ T [ [ 1 T 1T T T T [ T T [ [ 1 1 1 1 | I N | 1 1 1 1 1 1 1T 1 1 1 1 1 1 1 1 T 1 1 | [ | [ 1 T 1 T 1 1 | 1 [ [ T T T 1 1| 1 [ 1 1 [ [ 1 T 1 T 1 [ [ 1 1 1 1 T T 1 1 1 | [ T 1 1 T 1 T 1 1 1 [ 1 1 [ T T T T 1 1 | T 1 1 | T 1 T 1 T T | [ 1 1 [ T T T T T 1 [ 1 1 [ 1 1 1 T 1 T 1 [ T T | T 1 1 T 1 1 | [ [ [ 1 1T T 1 1 1 1 1 1 [ [ 1 T 1 1 1 T 1 T T [ | 1 1 T T 1 1 [ 1| T 1 T 1 T 1 1 T [ [ T 1 T 1T 1T 1 [ 1 ] ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T 1 1 T [ T [ [ T T T T T 1 | [ T T [ 1 T T 1 1T 1T [ [ 1 T T T ] 1 1 1 1T 1 [ 1T 1 1T 1 [ 1T 1 1 ]
Ripristino del rilevato stradale 292/300 17/03/2014 . . . . . =
Binder di collegamento con bitume liquido 10/10 11/01/2015 .
! | - ! ! ! ! ! ! |
L1 1T 1T 1T 1 1 1 1 T
Conglomerato bituminoso per strato di usura 10/10 11/01/2015 "
Impianto di trattamento 27/27 11/03/2014 |
I
Tracciamenti 11 11/03/2014
1
¥
Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 5/5 12/03/2014
1
¥
Fondazioni in cls armato (1) 5/5 17/03/2014
Pareti contro terra in cls armato 5/5 22/03/2014
1
¥
Solaio in cemento armato a soletta piena 5/5 27/03/2014
:
Rinterro di scavo con mezzo meccanico 4/4 01/04/2014
|
I
Muratura in blocco di tufo 10/10 22/03/2014
1
Copertura metallica (1) 2/2 01/04/2014 i
Intonaco esterno tradizionale manuale 2/2 03/04/2014
1
1
Intonaco interno tradizionale manuale 2/2 03/04/2014
Montaggio infissi esterni in metallo 1/1 05/04/2014
|
I
Montaggio converse, canali, scossaline con cestello 1/1 05/04/2014
1
¥
Montaggio di pluviali 11 06/04/2014
Rotatoria 50/50 21/01/2015
Tracciamento 1/3 21/01/2015
Scarifica di strati in conglomerato bituminoso 4/4 24/01/2015
Scarificazione di massicciata stradale 4/5 30/01/2015
Scavi 0 sbancamenti eseguiti con mezzi meccanici 4/4 04/02/2015
Rilevati 5/5 09/02/2015
Posa in opera di geotessile 4/4 09/02/2015 Dal 09/02/2015 al 12/02/...
Formazione di strati di fondazione in misto granulare 5/5 14/02/2015
Formazione fondazione in macadam bituminato 33 19/02/2015
Binder di collegamento con bitume liquido 3/3 22/02/2015
Posa canalette, cunette e fossi di guardia 5/5 25/02/2015
Conglomerato bituminoso per strato di usura 5/5 02/03/2015
Posa in opera di segnaletica orizzontale 5/5 07/03/2015
Impianto di pubblica illuminazione 14/14 14/02/2015
Scavo a trincea con mini escavatore 4/4 14/02/2015
Posa di tubazione per linee elettriche 4/4 14/02/2015 val 14/02/2015 a1 17/02).
Posa di palo di sostegno con gru su autocarro 4/4 18/02/2015
Rinfianco e rinterro con escavatore 3/3 22/02/2015
Posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte 5/5 18/02/2015
Posa di armadio di alimentazione impianto 2/2 23/02/2015
Posa di plafoniera su palo di sostegno 5/5 23/02/2015
Smobilizzo cantiere 354/366 12/03/2014
Servizi igienici di cantiere 1/1 12/03/2015
=
Accessi e circolazione in cantiere mezzi 11 12/03/2015 p
|
1
Delimitazione con occupazione di suolo pubblico 1/1 12/03/2015 F
|
|
Delimitazione dell'area di cantiere n 12/03/2015 h
|
.
Delimitazione lavori stradali 1/1 12/03/2015 m
|-
| -
Impianto elettrico di cantiere 1/1 12/03/2015 m
Baracche di cantiere 171 12/03/2014 m

RUP: geom. Vettore Mario
0 Emissione Ottobre 2012
Rev. Descrizione Data




