


Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Svellimento alberi 7 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

Asportazione cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

fondazioni 20 g

Perforazioni per pali trivellati 7 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 7 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 7 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 7 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 7 g

strutture metalliche 17 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 8 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 14 g

fotovoltaico 34 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Scavo a sezione ristretta 10 g

Posa di conduttura elettrica 10 g

posa pannelli fotovoltaici 10 g

posa quadri di stringa 5 g

Montaggio di cabina prefabbricata in c.a. 3 g

Realizzazione cablaggi e quadri cabina elettrica 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 7 g

Posa di segnali stradali 1 g

Smobilizzo del cantiere 5 g
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