


Attività previste 01-set 02-set 03-set 04-set 05-set 06-set 07-set 08-set 09-set 10-set 11-set 12-set 13-set 14-set 15-set 16-set 17-set 18-set 19-set 20-set 21-set 22-set 23-set 24-set 25-set 26-set 27-set 28-set

1 Allestimento cantiere

2 Smantellamento divisori interni

3 Verifica e ripristino strutture in cls

4 Verifica e ripristino strutture in acciaio

5 Realizzazione intonaco

6 Fpo di pavimento delle zone di nuova realizzazione

7 Nuove controsoffittature e Pitturazione 

8 Sostituzione degli infissi

9 Fornitura e posa in opera di cappotti termici

10 Impermeabilizzazione pareti verticali a contatto con le aiuole

11 Realizzazione impianto idrico sanitario

12 Realizzazione impianto di climatizzazione

13 Impianto acqua calda sanitaria 

15 Sostituzione controsoffitti 

16 Ripristini impianti elettrici quadri cabina e corpo uffici

17 Sostituzione punti luce

18 Decespugliamento di vegetazione arbustivo- erbacea 

19 Impianto di irrigazione

20 Quadro elettrico per impianto di irrigazione

21 Prato in zolle

22 Modifica camminamenti di accesso alla mensa

23 Disallestimento cantiere

Edilizia

Infissi

Impianti elettrici

Opere a verde

Idraulica e climatizzazione


